Утверждён приказом
заведующего МБДОУ д/с №20 «Катюша»
от «04» июля 2014г №56 -ОД
Моричевой Т.Г. _____

План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ детский сад №20 «Катюша»
на период 2014-2016 год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	1.Нормативно правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введения ФГОС	2014 – 2015 учебный год	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	2013-2014 учебный год	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г., Старший воспитатель Дячок Н.И.	Участие в опросах	Сведения для УО
3	Ознакомление с письмом Минобрнауки России ДОО	февраль 2014	Старший воспитатель Дячок Н.И.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	План мероприятий
4.	Методические рекомендации по разработке ООП на основе ФГОС ДО	февраль – июнь 2014	Старший воспитатель Дячок Н.И.	Использование методичес - ких рекомендаций в практи ческой работе	ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО
5	Мониторинг условий реализации ФГОС в ДОУ	Май 2014 декабрь 2016г	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Создание условий для реализации ФГОС в МБДОУ	Справка для УО
6	Изучение комментариев к ФГОС ДО	Июнь-август 2014г	Старший воспитатель Дячок Н.И.	Использование комментариев в практической работе	ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО

7	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	ноябрь 2014г.	Старший воспитатель Дячок Н.И. Члены рабочей группы	Учёт методических реко - мендаций при разработке ООП, корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости развивающей предметно пространственной среды ДОУ	ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО
8	Знакомство с реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Старший воспитатель Дячок Н.И. Члены рабочей группы	Использование примерных образовательных программ находящихся в федераль - ном реестре при разработке ООП	ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО и примерной образовательной программы
2. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	июнь 2014г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Создание раюочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО	Приказ о создании и полномочиях рабо-чей группы по под-готовке введения ФГОС дошкольного образования
2	Разработка и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ»	июнь 2014	Руководитель рабочей группы	Определение функционала рабочей группы	Приказ « Об утвер-ждении положения о рабочей группе по введению ФГОС» Положение
3	Разработка и утверждение плана-мероприятий «Дорожной карты» по реализации направлений ФГОС	до сентябрь 2014г	Руководитель рабочей группы.	Система мероприятий, обеспечивающих внедре ние ФГОС ДО на период 2014 -2016 годы	План мероприятий («Дорожная карта»)
4	Создание условий для участия педагогических работников в учебно – методических объединениях системы образования	Весь период.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г Старший воспитатель Дячок Н.И.	Поэтапная подготовка педагогических и управлен ческих кадров к введению ФГОС ДО	Индивидуальная образовательная программа (ИОП) педагогических работников
5	Предварительный анализ ресурсно-го обеспечения в соответствии с	ноябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Получение объективной информации о готовности	Совещание при руководителе ДОУ,

	требованиями ФГОС			ДОУ к переходу на ФГОС	протокол совещания
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	август 2014 -2016 г.	Старший воспитатель Дячок Н.И	Повышение профессио нальной компетентности педагогических работни - ков в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответст - вии с ФГОС	План методического сопровождения на 2014-2015 уч. год на 2015-2016 уч. год
7	Организация блока методических мероприятий по изучению ФГОС	Сентябрь 2013 - 2016 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Осмысление содержания ФГОС	План работы
8	Совещание при руководителе ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	сентябрь 2014 - 2016 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
9	Проведение методических консультаций, совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Весь период.	Старший воспитатель Дячок Н.И	Ликвидация профессиона- льных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
10	Организация работы по разработке основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	март - август 2014 - 2016г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г Старший воспитатель Дячок Н.И	Создание ООП ДО	Проект программы
11	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	сентябрь 2014 -2016г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
12	Разработка и утверждение перспективных планов педагогических работников на учебный год	сентябрь 2014 - 2016 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г	Наличие перспективных планов	Протокол
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогическо го сопровождения введения ФГОС	2014 - 2015 учебный год	Старший воспитатель Дячок Н.И	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики	План работы
14	Формирование сетевого взаимодей- ствия по обеспечению преемствен - ности начального и дошкольного	март 2015 г.	Заведующий, старший вос-ль ДОУ и учителя начальных	Осмысление содержания закона об образовании и ФГОС ДО	План работы

	образования в условиях реализации ФГОС		классов		
15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.		Отчеты
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС					
1	Создание условий для прохожде - ния курсов повышения квалифика - ции педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Повышение профессиона - льной компетентности педагогических работни - ков в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспи - тателей по методическим пробле - мам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Ликвидация затруднений	Протокол
3	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Определение наставников молодых специалистов	План работы
4. Создание материально-технического обеспечения введение ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014 -2016 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2015 г.	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Моричева Т.Г.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации